

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年03月30日

計画の名称	安全・安心のまち 刈谷の下水道（防災・安全）											
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	刈谷市											
計画の目標	持続可能な下水道サービスを提供し、安全・安心の町を創造する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,220	A	1,220	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	吹戸川第19排水区における吹戸川第19-3号、第19-4号雨水幹線整備による10年確率降雨に対する浸水対策（宅地被害解消）の進捗率の増加【0.0%（H25末） 100.0%（H30末）】 吹戸川第19排水区における吹戸川第19-3号、第19-4号雨水幹線による浸水対策の進捗率（%）= 雨水幹線の整備延長（m）/ 雨水幹線の事業総延長（m）× 100	0%	100%	100%
2	吹戸川第15排水区における雨水地下貯留施設整備による10年確率降雨に対する浸水対策（宅地被害解消）の進捗率の増加【0.0%（H25末） 100.0%（H30末）】 吹戸川第15排水区における雨水地下貯留施設による浸水対策の進捗率（%）= 整備済み貯留量（m3）/ 計画貯留量（m3）× 100	0%	100%	100%
3	中部処理分区における老朽管対策実施率を10.0%（H25末）から14.1%（H30末）に増加させる。 中部処理分区における老朽管対策の実施率（%）= 改築実施済延長（m）/ 改築対象延長（m）× 100	10%	12%	14%
4	中部処理分区における耐震対策実施率を0.0%（H25末）から100.0%（H30末）に増加させる。 中部処理分区における耐震対策の実施率（%）= 耐震化実施済箇所（基）/ 耐震化対象箇所（基）× 100	0%	47%	100%
5	ストックマネジメント計画策定の進捗率を0.0%（H25末）から50.0%（H30末）に増加させる。 ストックマネジメント計画策定の進捗率（%）	0%	0%	50%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	管渠(雨水)	新設	吹戸川第19排水区(浸水対策)	雨水管 =900~1,200mm L=378m	刈谷市						250	-	
	A07-002	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	管渠(雨水)	新設	吹戸川第15排水区(浸水対策)	雨水地下貯留施設 V=4,600m ³	刈谷市						550	-	
	A07-003	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	管渠(合流)	改築	中部処理分区(改築)	老朽管改築	刈谷市						283	策定済	
	長寿命化計画																		
	A07-004	下水道	一般	刈谷市	間接	民間	-	-	雨水貯留施設助成	雨水貯留施設助成(65基/年間)	刈谷市						17	-	
	新世代下水道支援事業制度事業計画																		
	A07-005	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	管渠(合流)	改築	中部処理分区(地震対策)	人孔浮上防止	刈谷市						86	-	
	下水道総合地震対策計画																		
	A07-006	下水道	一般	刈谷市	直接	刈谷市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント計画策定	下水道ストックマネジメント計画策定	刈谷市						34	未策定	
小計																1,220			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						1,220			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	
配分額 (a)	139	229	32	43	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	139	229	32	43	
前年度からの繰越額 (d)	0	101	0	0	
支払済額 (e)	38	330	32	43	
翌年度繰越額 (f)	101	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	101	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	72.66	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	他の占有者との調整に不測の日数を要したため				

計画の名称	1 安全・安心のまち 刈谷の下水道（防災・安全）	交付対象	刈谷市
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）		

