


# ロードマップの素案について

## ■ 洲原公園の段階整備シナリオ（案）

各エリアでの官民連携事業の意欲は高い。特に、指定管理事業での構想の早期実現が可能な提案が多く、学びの森エリアの整備優先度も高い。まずは、構想の実現に向けて指定管理者制度の導入と学びの森・エリアで官民連携事業による事業を実施




エリア名	短期 (概ね10年以内着手)	中期 (概ね11年後から20年後以内に着手)	長期 (概ね21年後以降着手)		
桜広場・エリア	指定管理者制度の導入				
キャンプフィールド・エリア				整備期間	
学びの森・エリア				整備期間	
水辺の森・エリア					整備期間
池の周遊コース					整備期間
池（水面）の活用					整備期間
池の東西をつなぐ					整備期間
岩ヶ池公園との連携					整備期間

※整備期間・・・用地買収、設計等を含めた期間

## ■ 岩ヶ池公園の段階整備シナリオ（案）

拡張エリアでの官民連携事業の意欲は高いが、用地買収や法手続きが必要なおうえ、エリアが広大なために民間事業者との調整にも期間を要す。まずは、構想の実現に向けて他事業と連携した池の周遊コースの整備を実施




エリア名	短期 (概ね10年以内着手)	中期 (概ね11年後から20年後以内に着手)	長期 (概ね21年後以降着手)
地域の森・エリア		整備期間	
森の中のステイ・エリア		整備期間	
森と水の冒険・エリア		整備期間	
ファミリー・エリア	指定管理事業の充実		整備期間
交流・エリア	指定管理事業の充実		
池の周遊コース	整備期間		
池の南北をつなぐ			整備期間
洲原公園との連携			整備期間

※整備期間・・・用地買収、設計等を含めた期間

## ■ 刈谷市総合運動公園の段階整備シナリオ（案）

各エリアでの官民連携事業の意欲は全体的に高いが、拡張エリアであるプラススポーツ・エリアは用地買収や法手続きが必要なため期間を要す。まずは、構想の実現に向けて既存公園内のエントランス・エリアで官民連携事業による事業を実施



エリア名	短期 (概ね10年以内着手)	中期 (概ね11年後から20年後以内に着手)	長期 (概ね21年後以降着手)
プラススポーツ・エリア/ 駐車場		整備期間	
プラススポーツ・エリア/ スポーツ施設整備			整備期間
プラススポーツ・エリア/ ニュースポーツ施設整備			整備期間
リバーサイド・エリア		整備期間	
エントランス・エリア	整備期間		
アリーナ・スタジアム・エリア			整備期間
グリーンフィールド・エリア	整備期間		

※整備期間・・・用地買収、設計等を含めた期間

## ■ 亀城公園の段階整備シナリオ（案）

構想の実現には、刈谷球場や体育館の移転が必要であるが、耐用年数が残るうえ、民間資金も見込めない状況であるため期間を要す。一方で公園課題が多く、サウンディング調査においても、活用イメージの提案が多いことから、官民・地域連携による魅力向上への期待は高い。まずは、構想の実現を向けて刈谷城址エリアの整備を実施



エリア名	短期 (概ね10年以内着手)	中期 (概ね11年後から20年後以内に着手)	長期 (概ね21年後以降着手)
歴史体験・エリア			整備期間
歴史体験・エリア/ 体育館・武道施設の移転		整備期間	
刈谷城址・エリア	整備期間		
刈谷城址・エリア/ 球場移転			整備期間
桜のみち			整備期間

※整備期間・・・用地買収、設計等を含めた期間

# ■フローラルガーデンよさみの段階整備シナリオ（案）

喫緊の課題が乏しいうえ、官民連携の可能性が低く整備優先度は低い。また、現指定管理者により適正に管理・運営されている。指定管理事業の中で、構想の利活用イメージの実現が期待できるものが多いため、まずは、指定管理事業の充実を図る



エリア名	短期 (概ね10年以内着手)	中期 (概ね11年後から20年後以内に着手)	長期 (概ね21年後以降着手)
ガーデン・エリア	指定管理事業の充実		整備期間
花の丘・エリア			
あそびとつどい・エリア			
依佐美送信所・エリア			
ジョギング・ウォーキングコース			
緑のみち			

※整備期間・・・用地買収、設計等を含めた期間