資料２

令和5年度第2次刈谷市国際化・多文化共生推進計画策定スケジュール

	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
計画案作成				現計画総評の作成			骨子案作成							素案の作成				
策定部会	設置											7/25 第1回						
推進委員会													8/8 第1回					
パブリックコメント																		
議会																		

	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
計画案作成										最終案の作成								
策定部会		10/12 第2回									1/10 第3回							
推進委員会			10/27 第2回									1月 （書面会議） 第3回					3/18 第4回	
パブリックコメント							市民だより（12/1号）実施										市民だより （3/15号） 報告	
議会																委員会報告		