
 

施設 現状 計画案

ホーム
上り：約 7.1 ｍ
下り：約 6.4 ｍ

上り：約 13.3 ｍ（6.2 ｍ拡幅）
下り：約 12.6 ｍ（6.2 ｍ拡幅）
※ホーム拡幅に伴い上家も拡幅
※拡幅ホーム延長約170ｍ(上り下りとも)

ホームドア ― 上下全 4 線に新設

昇降設備

階段：各ホーム 2 箇所
エスカレーター：各ホーム 2 基

エレベーター：各ホーム 1 基

階段：各ホーム 2 箇所
エスカレーター：各ホーム 3 基

（各ホーム 1 基増設）
エレベーター ：各ホーム 1 基

コンコース

改札内：約 555 ㎡

改札外：約 85 ㎡

計 ：約 640 ㎡

改札内：約 775 ㎡
（下りホーム側に通路増設）

改札外：約 185 ㎡
（改札位置変更）

計 ：約 960 ㎡

改札
自動改札機： 9 基
有人改札 ： 1 通路

自動改札機： 11 基（ 2 基増設）
有人改札（ｳｫｰｸｲﾝ改札※1）： 1 通路

旅客便所

男：小 3
大 2

女：大 3
多機能便房：1

男：小 3
大 3（うち1：簡易型多機能便房※2）

女：大 4（うち 1：簡易型多機能便房）
多機能便房：1

公共施設 ― 地域交流拠点施設等：約 36 ㎡

JR刈谷駅総合改善事業 

１ 概要 

ＪＲ刈谷駅は、駅利用者の安全性の確保と利便性の向上を目的にホームの拡幅、ホームドアの設置、

駅舎の改修を中心とした駅の改良事業を実施しています 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の進捗状況 

  令和元年度  事業合意（覚書締結） 

  令和２年度  詳細設計、工事用車両搬入路整備、支障物件等移転など 

  令和３年度  工事用車両搬入路整備（完了）、下り線ホーム拡幅・駅舎拡張の基礎工事 

  令和４年度  下り線ホーム拡幅・軌道敷設、橋上駅舎拡張の基礎工事  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３ 令和５年度の予定 

  新下り線ホーム構築、新下り１番線軌道新設、橋上駅舎新築 など 

市営神田駐車場 

② 着手前                   施工状況 

①下り線ホーム拡幅・軌道敷設 

報告案件３ 

②橋上駅舎拡張の基礎工事 

※1 有人通路をガラス張りで仕切った構造の改札で、より静かな環境でのコミュニケーション

を必要とする旅客が快適に利用できる有人改札（左図参照）

※2 オストメイト用設備または乳幼児連れ旅客用設備を有する便房

① 着手前                   施工状況 


