

今後のスケジュール

| 策定スケジュール(予定) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----------|-----|-----|----|----|----|
| 計画骨子の作成 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 計画素案の作成 | | | | | ■ | ■ | ■ ← 修正 → | | ■ | | | |
| パブリックコメントの実施 | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 計画冊子の編集・作成 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 概要版の編集・作成 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 地域福祉計画策定部会 | | | ① | | | | ② | | | ③ | | |
| 地域福祉計画懇話会 | | | | ① | | | ② | | | ③ | | |

↑

7/12
13:30~

↑

10/8
15:00~

↑

1/16
10:00~