

第3次刈谷市環境基本計画策定に係るスケジュール

年度	月	会議及び報告	内容
令和6年度	4月	4/23 行政経営会議(専門部会設置)	・計画骨子案作成 ・策定部会後、各課に事業案を照会 →指標までを審議会に諮る
	5月	5/15 第1回策定部会	
		5月下旬 各課に事業案照会	
	6月	6月上旬 各課に指標ヒアリング	
		6/24 第1回審議会	
	7月	各課に事業内容ヒアリング	・計画素案(パプコメ案)作成 ・パブリックコメント準備
	8月		
	9月		
	10月	10/21 第2回策定部会 パプコメ案	
	11月	11/1 第2回審議会 パプコメ案	
		11/18 行政経営会議(パプコメ実施報告)	
	12月		
	1月	1/9 第3回策定部会	・パブリックコメント結果まとめ ・パブリックコメント案修正 ・計画(概要版・本冊)案作成
		1/20 第3回審議会	
2月	2/3 行政経営会議(最終報告)		
	2/13 6者会議		
3月	3/5 福祉産業委員会	第3次計画公表	