

## 第3次刈谷市環境基本計画策定に係るスケジュール

年度	月	会議及び報告	内容
令和6年度	4月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画骨子案作成</li> <li>・策定部会後、各課に事業案を照会 →指標までを審議会に諮る</li> </ul>
	5月	5/15 第1回策定部会(庁内会議)	
	6月	6/24 第1回審議会	
	7月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画素案(パブコメ案)作成</li> <li>・パブリックコメント準備</li> </ul>
	8月		
	9月		
	10月	10月中旬 第2回策定部会(庁内会議) パブコメ案	
	11月	11/1 第2回審議会 パブコメ案	
	12月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント実施(12/2~1/6)</li> </ul>
	1月	1月中旬 第3回策定部会(庁内会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント結果まとめ</li> <li>・パブリックコメント案修正</li> <li>・計画(概要版・本冊)案作成</li> </ul>
		1月下旬 第3回審議会	
	2月		
	3月		第3次計画公表