



### 第3次刈谷市スポーツマスタープランの見直しについて

#### ○スケジュール

年 月	内 容	備 考
令和4年度 4月		
5～9月	調査・検討	
9月	進捗状況と評価、見直しスケジュール(案)	スポーツ推進審議会
11月	予算要求	改定業務委託料
12月		
令和5年 1月		
2月		
3月		
令和5年度 4月	中間改定作業部会立上げ	行政経営会議
5月	業者選定事前打合せ	中間改定作業部会①
	プロポーザル	中間改定作業部会
6月	契約締結	
7月	調査内容の提示など	中間改定作業部会②
	調査内容の提示など	スポーツ推進審議会①
	調査	アンケート(2,000部)、ヒアリング
8月	集計・分析	
9月	評価・基本構想考察	
	調査結果報告・現計画の進捗状況の評価	中間改定作業部会③
	調査結果報告・現計画の進捗状況の評価	スポーツ推進審議会②
10月		
11月	中間報告	中間改定作業部会④
	中間報告	スポーツ推進審議会③
12月		
令和6年 1月	改定版提示	中間改定作業部会⑤
	改定版提示	スポーツ推進審議会④
2月	部会報告(改定版提示)	行政経営会議
	委員会報告(改定版提示)	3月議会、文教委員会
3月	発行	

※課題

1. 推進(検討)部会の立上げ有無 ⇒ 無
2. 策定委員会の立上げ有無 ⇒ 無
3. 業者選定方法 ⇒ プロポーザル
4. アンケートの実施方法・回答期限設定 ⇒ 指標に係る市民2,000人対象
5. 改訂の際のパブコメ有無 ⇒ 無