

# 刈谷市地域公共交通計画策定スケジュール(案)

R5.3.13時点

資料1-3

年	月	主な作業	会議等
令和5年度	4月	第5章2～検討 及び パブリックコメント準備	
	5月		策定部会
	6月		専門部会 都市交通協議会
	7月	パブリックコメントの実施	
	8月	修正作業	
	9月		策定部会 専門部会
	10月		策定部会
	11月	専門部会	
	12月	●地域公共交通計画の作成 (パブコメ結果まとめ、計画案修正)	都市交通協議会
	1月		
	2月		
	3月	刈谷市地域公共交通計画公表(3月下旬)	