

刈谷市障害者計画・刈谷市障害福祉計画・刈谷市障害児福祉計画 スケジュール（案）

■令和4年度

内容	令和4年度								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
アンケート調査		作成・確認		配布		確認・報告書作成			
団体・事業所ヒアリング		作成・確認		実施		確認・報告書作成			
策定部会（●） 懇話会（★）の開催	9/26 ●		★	10/14			●		★
	アンケート、ヒアリング シート案の確認				アンケート、ヒアリング 最終結果の報告				

■令和5年度

内容	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業量算出作業	データ整理			事業量算出								
骨子案の作成	骨子案作成・確認											
計画素案の作成				作成・確認				修正・確認				
パブリックコメント							作成・確認		実施			
本冊・概要版の作成										作成・確認		
策定部会（●） 懇話会（★）の開催		●			★		●★			●★		
	事業量の確認 骨子案の検討			計画の進捗管理 計画素案及びパブコメの 検討				本冊、概要版の 確認				