

刈谷市障害者計画・刈谷市障害福祉計画・刈谷市障害児福祉計画 スケジュール（案）

■令和4年度

内容	令和4年度								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
アンケート調査		作成・確認			配布		確認・報告書作成		
団体・事業所ヒアリング		作成・確認			実施		確認・報告書作成		
策定部会（●） 懇話会（★）の開催		9/26 ●		★	10/14		2/15 ●		★ 3/24

アンケート、ヒアリング
シート案の確認

アンケート、ヒアリング
最終結果の報告

■令和5年度

内容	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業量算出作業	データ整理		事業量算出									
骨子案の作成	骨子案作成・確認											
計画素案の作成			作成・確認				修正・確認					
パブリックコメント							作成・確認		実施			
本冊・概要版の作成									作成・確認			
策定部会（●） 懇話会（★）の開催			●		★		●★			●★		

事業量の確認
骨子案の検討

計画の進捗管理
計画素案及びパブコメ
の検討

本冊、概要版の
確認