

刈谷市障害者計画・刈谷市障害福祉計画・刈谷市障害児福祉計画策定スケジュール

■令和5年度

内容	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業量算出作業		データ整理		事業量算出								
骨子案の作成		骨子案作成・確認										
計画素案の作成				作成・確認				修正・確認				
パブリックコメント							作成・確認		実施			
本冊・概要版の作成										作成・確認		
策定部会 (●) 懇話会 (★) の開催			●		★		●★			●★		
委員会 (■) への報告												■

骨子案の検討

計画の進捗管理
計画素案及びパブコメの
検討

本冊、概要版の
確認