

魅力あふれる公園づくり構想の実現に向けた取り組みに関するスケジュール（案）

		業務内容		委員会
		委託内容	募集関係	
2023年度	6月			推進委員会（第1回）6/28
	7月		プロポーザル事業者募集	
	8月	委託業者 契約締結		プロポーザル審査会
	9月	・現状把握 ・サウンディング調査方法の検討		
	10月	・ロードマップのとりまとめ方針の検討		
	11月		サウンディング事業者募集	推進委員会(第2回) 11/2
	12月			
	1月	・サウンディング調査実施(第1,2回)		
	2月	・事業着優先度の評価 ・ロードマップ素案の作成		
	3月			推進委員会(第3回) 3/21
2024年度	4月	・サウンディング調査実施(第3回)		
	5月	・ロードマップの最終版作成		
	6月			推進委員会(第4回) 6/下

ロードマップの公表

※スケジュールは変更になる場合があります。