

刈谷市こども計画策定 令和6年度スケジュール(案)

年度	月	業務内容		会議等
令和6年度	4月	計画書骨子案作成	関係団体等への ヒアリング、意見 聴取、アンケート 調査	
	5月			
	6月			
	7月			7/3 第1回策定部会 7/26 第1回子ども・子育て会議
	8月	計画書素案作成		
	9月			9/30 第2回策定部会
	10月			10/23 第2回子ども・子育て会議
	11月			11/18 行政経営会議中間報告 11/26 正副議長説明
	12月	12/2～1/6 パブリックコメント	・12/18 こども計画庁内説明会	
	1月		・1/10 第3回策定部会 ・1/22 第3回子ども・子育て会議	
	2月	・計画書最終案作成	・2/3 行政経営会議最終報告	
	3月	・議会報告、計画決定・公表		3/10 市民文教委員会 3/24 計画公表予定(本会議終了後)