

## 第3次刈谷市男女共同参画プラン中間見直しスケジュール

## 令和7年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
市民協働課	/	/	/		基礎調査業務 入札・契約	調査票作成		
推進部会				7/4 第1回				
審議会					7/30 第1回			
その他								

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市民協働課	発送作業 (対象者抽出、印刷、封入封緘)	調査期間	報告書作成			納品	
推進部会						報告書送付	
審議会						報告書送付	
その他							

## 令和8年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
市民協働課	前年度分進捗調査、前期総括				各課調査、ヒアリング	素案作成
推進部会				第1回		
審議会					第1回	
その他						

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民協働課	素案作成		素案修正			完成
推進部会		第2回 素案確認			第3回 修正案確認	後期プラン 送付
審議会			第2回 素案確認		第3回 修正案確認	後期プラン 送付
その他						二役説明 行政経営会議