

5歳児健康診査 実施スケジュール（案）

| | 令和7年度 | 令和8年度 | | | | 令和9年度 |
|---|--------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|
| | 準備・調整 | 準備・調整 | | | | 健診開始 |
| | 1～3月 | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | 4～6月 |
| 検討委員会 | ●実施方法決定 第3回（1月） | | ●実施体制決定 第1回（7月） | | ●フォローアップ体制 第2回（1月） | |
| 【健診体制】 医師会 関係機関・各課等 | 協議 | | 最終調整 | | | |
| | 協議・調整 | | 最終調整 | | | |
| 【フォローアップ体制】 関係機関・各課等 | 協議・調整 | | | | 最終調整 | |
| 【健診方法】 従事者の確保 健診の資質向上 健診実施準備 | 調整 | | | | | |
| | | | 従事者研修（保育園・幼児園見学、講習会等） | | | |
| | | | | | ロールプレイ | |
| 【周知・協力依頼】 園、対象者へ周知 園へ協力依頼 対象者へ通知 | | | | | 周知 | |
| | | | | | 各園へ依頼 | |
| | | | | | | 個別通知 |