

障害者支援施設整備スケジュール

		平成23年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
施設整備工事					支援施設工事										
備品等購入					詳細検討・決定							納品・契約	納品		
条例					施設設置条例				指定管理条例						
事業内容					詳細検討・決定							県指定届出			
検討組織	支援施設検討部会				●								●		
	自立支援協議会					●		●						●	
会議内容					<u>会議内容</u> ・施設名称について ・指定管理者について			<u>会議内容</u> ・進捗状況について ・中間報告について			<u>会議内容</u> ・進捗状況について ・中間報告について				
備考															