

「元気・笑顔・希望のまちづくり」

ロードマップ

～進捗状況中間報告書～

令和8年4月

刈谷市

私は2期目の市長就任にあたり、「日本一安心安全なまち刈谷+にぎわい」の実現と「元気」に住み続けられ、「笑顔」に満ちあふれ、未来へ「希望」が持てるようなまちづくりを計画的に推進するため、「元気・笑顔・希望のまちづくり」ロードマップ（令和6年4月公表）を策定いたしました。ロードマップに掲げる、41の具体的な取組内容を「にぎわいと出かけやすさの向上」「教育と子育てしやすさの向上」「健康と暮らしやすさの向上」の3つの分野と、インフラの整備、防災や交通安全などの市民生活と3つの分野を支える「基本施策」に分類し、実現に向けて積極的に事業を進めてまいりました。

この度、任期4年の前半を振り返り、令和7年度末までの進捗状況を中間報告として取りまとめましたので、ご報告いたします。

市民の皆様のご理解とご支援をいただき、概ね計画通り進めることができたのではないかと考えております。


今後も、社会経済情勢や環境の変化に柔軟に対応しながら、「人が輝く 安心快適な産業文化都市」の実現を目指し、施策の推進に努めてまいります。

令和8年4月  
刈谷市長 稲垣 武

### ▶進捗状況概要(令和7年度末時点)

(事業数)

分野	進捗状況				
	★★★★	★★★☆☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	未着手
にぎわいと出かけやすさの向上	7	4	6	0	0
教育と子育てしやすさの向上	4	1	1	0	0
健康と暮らしやすさの向上	6	1	0	0	0
基本施策	4	6	0	1	0
全体の進捗状況	21	12	7	1	0



全41の取組内容のうち、進捗状況が★★★★☆以上の取組数は33で全体の8割強にあたり、全体的にも進捗状況が高い状況であります。また、全ての取組内容に着手しており、着実に事業を推進しております。

# 表の見方

「元気・笑顔・希望のまちづくり」ロードマップ  
における分野を記載しています。

年次計画と実際の事業進捗を比較し、以下のとおり評価しています。  
 ★★★★★ 取組内容が達成、もしくは成果が表れている状況  
 ★★★★☆ 取組内容達成に向け、進捗状況が高い状況  
 ★★★☆☆ 取組内容達成に向け、概ね中間程度の進捗状況  
 ★☆☆☆☆ 事業に着手した段階の状況  
 ☆☆☆☆☆ 事業に着手していない状況  
 ※中間評価は、令和7年度末までの年次計画と事業進捗の評価です

## ★ にぎわいと出掛けやすさの向上

項目	年次計画					令和7年度末までの実施状況	進捗率	今後の取組等
	5年度	6年度	7年度	8年度	以降			
刈谷駅の改修と周辺のにぎわいづくり								
項目 …ロードマップに掲載した項目を記載しています。 取組内容 …項目を推進するために、任期中に取り組む内容を記載しています。	鉄道事業者への補助等 工事完了					・JR刈谷駅の改良を実施	★★★★★	・継続して駅改良を実施
	取組内容	年次計画				令和7年度までの実施状況	進捗状況	令和8年度以降の対応予定
		年次計画 …取組内容を達成するための具体的な事業の				令和7年度末までの実施状況を記載しています。		令和8年度以降の実施予定を記載しています。

★ にぎわいを出かけやすさの向上

項 目 取 組 内 容	年次計画					令和7年度末までの実施状況	進捗率	令和8年度以降の取組
	5年度	6年度	7年度	8年度	以降			
<b>刈谷駅の改修と周辺のにぎわいづくり</b>								
J R刈谷駅の利用者の安心安全な歩行空間の確保と利便性の向上を図るため、駅の改良を実施します。	鉄道事業者への補助等				工事期間延長	・JR刈谷駅の改良を実施	★★☆☆	継続実施（完了年度を令和11年度に延長）
J R刈谷駅周辺の整備を推進することにより、安全で快適な、活気とにぎわいのあるまちづくりを推進します。	・ウイングデッキ整備事業（工事：～8年度） ・逢見線電線類地中化事業（県道東側工事：～8年度） ・刈谷桜町地区優良建築物等整備事業（工事：～9年度）					・ウイングデッキ（下部工）：杭工事6箇所が完了 ・ウイングデッキ（上部工）：橋桁の工場製作中 ・逢見線：電線類地中化工事に着手 ・桜町地区優良建築物等整備事業を行う民間事業者への補助を実施 ・J R刈谷駅の改修に合わせ、改札前に本市の魅力を発信する刈谷駅地域交流施設（カリココプラス）を整備	★★☆☆	・ウイングデッキ（上部工・下部工）の整備を推進 ・逢見線（電線類地中化）の整備を推進 ・民間事業者への補助を継続実施
<b>刈谷市駅周辺地区の整備</b>								
魅力的な都市空間の創出を目指し、低未利用地の活用やまちなか居住の誘導等を図ります。	・広小路A地区優良建築物等整備事業（工事：～8年度）					・広小路A地区優良建築物等整備事業を行う民間事業者への補助を実施 ・アクセス道路及び駅前広場（中町線）の整備に向けた関係機関との協議及び設計を推進	★★☆☆	・民間事業者への補助を継続実施（完了年度を令和9年度に延長） ・新たな民間再開発の検討を進める地元組織への指導・助言 ・中町線（電線類地中化）の整備を推進
<b>新たな働く場の創出（工業団地、創業者支援、スタートアップ）</b>								
関係者との調整及び開発に向けた各種手続きを推進し、依佐美地区約27haの工業団地の整備を促進します。	誘致協議等				工事	・令和6年度 地権者同意書取得、地元説明会開催（愛知県企業庁：開発公表） ・令和7年度 用地売買契約取りまとめ（愛知県企業庁：工事詳細設計） ・アクセス道路（市道3-807号線）整備に向けた関係機関協議や設計等を推進	★★★★	・愛知県企業庁により造成工事を着手予定（令和9年度から） ・市道3-807号線の整備を推進
魅力ある店舗の創出と商業の活性化を図るため、引き続き、創業者への支援を行うとともに、新たに事業に挑戦しやすい環境づくりを行います。	・創業者支援事業（補助） ・チャレンジショップ事業（チャレンジショップ運営：7年度～）					・市内に事業所を置くことを予定している個人等への補助を実施 令和7年度:6件 ・令和7年12月にチャレンジショップ「YOHACO」を産業振興センター2階に開設し、4店舗が出店	★★★★	・補助を継続実施 ・チャレンジショップ設備等の追加整備（令和9年度まで） ・実店舗開業に向けた出店者への伴走支援を実施
市内中小企業の産業競争力の強化及び持続的な発展を図るため、既存事業の価値向上等の取組への支援やスタートアップ企業が有する革新的なアイデア等を活用した課題解決の取組を促進します。	・産業イノベーション推進事業（各種プログラムの開催：随時） ・スタートアップ連携促進事業（中小企業とスタートアップの連携・マッチング促進（6年度～））					・人材・次世代育成支援事業を実施 Out of KidZaniaを開催 令和7年度:26企業出展、参加者640人 小学生向けワークショップを開催 令和7年度:57人 起業家育成支援プロジェクトを開催 令和7年度:9人 ・企業のイノベーション推進を支援 令和7年度:6社参加 ・市内中小企業とスタートアップ企業との連携促進 トライアル導入件数 令和7年度:3件	★★★★	継続実施
<b>文化・芸術・スポーツを活用した地域活性化</b>								
スポーツ需要を喚起し、スポーツ団体の活動を促進するため、逢妻川河川敷広場の整備を行います。	整備工事			工事完了		完了（令和7年度より亀城グラウンドを供用開始）	★★★★	—
市制施行75周年に向け、市民の郷土愛の醸成やにぎわいの創出を図るため、市内を周遊しながら本市の歴史や文化に触れてもらイベント等を開催します。	検討	イベントの開催				市内各所をめぐり、本市の歩みや魅力を知ることができる謎解きイベントのほか、市役所周辺道路で開催した記念パレード、音楽フェスやNHKのど自慢など、様々なイベントを開催	★★★★	—
<b>公共交通の利便性向上</b>								
公共交通機能の充実を図り、市民の暮らしを支え、交流を促し活気を創出するため、かりまるの再編やデマンド交通の導入を実施します。	・かりまるの再編（7年度～） ・デマンド交通の導入（実証：5年度～6年度、本運行：7年度～）					・コミュニティバス「かりまる」への再編を実施 ・チョイソコかりやの運行区域を拡大し、実証実験を実施	★★☆☆	チョイソコかりやを本格運行に移行（令和8年10月予定）

項目	年次計画					令和7年度末までの実施状況	進捗率	令和8年度以降の取組
	5年度	6年度	7年度	8年度	以降			
<b>魅力あふれる公園づくり</b>								
洲原公園、岩ヶ池公園、刈谷市総合運動公園、亀城公園、フローラルガーデンよさみを対象に、それぞれの公園が有する特徴をいかして、「憩い」や「にぎわい」があり、誰もが行きたくなくなるような魅力あふれる公園づくりを、事業工程に基づき推進します。	事業工程作成	魅力創出事業実施	事業工程に基づき実施			<ul style="list-style-type: none"> <li>5大公園の整備に向けたロードマップを作成               <ul style="list-style-type: none"> <li>○洲原公園 池の周遊コース実施設計、学びの森エリア基本設計、キャンプ体験を実施</li> <li>○岩ヶ池公園 池の周遊コース実施設計、アクティビティ体験の実施</li> <li>○総合運動公園 エントランス・グリーンフィールドエリア基本設計及び実施設計を実施 Park-PFI制度によるカフェ等の整備、ニュースポーツ体験を実施</li> <li>○亀城公園 刈谷城の石垣隅櫓実施設計を実施、コネクドームの設置やマルシェの開催</li> <li>○フローラルガーデンよさみ よさみガーデンフェスタを開催</li> </ul> </li> </ul>	★★☆☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロードマップに即した整備を順次実施               <ul style="list-style-type: none"> <li>○洲原公園 池の周遊コース整備に向けた調整、キャンプ体験を継続実施</li> <li>○岩ヶ池公園 池の周遊コース整備に向けた調整</li> <li>○総合運動公園 カフェやアーバンスポーツコート等の整備（令和8年6月末オープン予定）</li> <li>○亀城公園 刈谷城の石垣隅櫓工事着手（令和8年度から）、コネクドームを継続実施</li> <li>○フローラルガーデンよさみ よさみガーデンフェスタを継続実施</li> </ul> </li> </ul>
公園の魅力向上を図るため、トイレの洋式化や老朽化した施設の改修を行うとともに、近隣公園にウォーキングコースや健康遊具を整備します。					公園再整備事業（近隣公園2か所の整備：～8年度）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミササガパークにウォーキングコース等を整備</li> <li>・青山公園の実施設計を実施</li> <li>・野田公園の基本設計を実施</li> </ul>	★★☆☆	再整備方針の検討
<b>子どもたちへの優れた文化・芸術・スポーツに触れる機会の提供</b>								
子どもたちが夢の選択肢を広げ、将来の目標を持つきっかけとなるよう、様々な分野の第一線で活躍している方の体験談を聞くことができる講演会等を継続的に開催します。	講演会等の開催					<ul style="list-style-type: none"> <li>子どもたちにアンケートで意見を聞いた上で、主に中学3年生を対象に講演会を実施</li> <li>令和5年度：森保 一 氏（サッカー日本代表監督）</li> <li>令和6年度：高田 真希氏（バスケットボール女子日本代表）</li> <li>令和7年度：伊沢 拓司氏（タレント（クイズ王））</li> </ul>	★★★★	継続実施
質の高い競技に触れる機会を提供するため、2026年に愛知県で開催されるアジア・アジアパラ競技大会の一部競技を本市で開催します。また、大会開催に向けた機運醸成のため、各種取組を行います。	施設整備・機運醸成・運営準備等				アジア・アジアパラ競技大会開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大会の開催に向けた以下の工事を実施</li> <li>令和5年度:ウェーブスタジアム刈谷バリアフリー改修工事</li> <li>令和6年度:ウイングアリーナ刈谷メインアリーナLED化改修工事</li> <li>令和7年度:ウェーブスタジアム刈谷ナイター灯改修工事</li> <li>・機運醸成のため実行委員会を立上げ</li> </ul>	★★★★	アジア・アジアパラ競技大会開催（令和8年9月から）
<b>高齢者・障害者の外出支援</b>								
施設の利用意欲を喚起するため、公共施設の入館料等を見直します。	検討				入館料等の見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者(65歳以上)・障害者の利用料金割引（半額）を実施（ウイングアリーナ刈谷ランニングコース・ウェーブスタジアム刈谷個人利用）</li> <li>・コミュニティバス「かりまる」で高齢者(75歳以上)・障害者の運賃割引（無料）を実施</li> </ul>	★★★★	—
高齢者・障害者の外出を支援するため、タクシー利用に対する助成を拡充します。	検討	拡充実施				<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の負担軽減等のため、タクシー券を郵送で配布</li> <li>・福祉タクシー、高齢者・介護タクシーの助成上限を引上げ</li> </ul>	★★★★	福祉タクシー、高齢者・介護タクシーの助成上限を引上げ（令和8年7月から）
<b>市民活動の活性化支援</b>								
自治会運営の負担軽減につながる新たな支援を行うとともに、活力ある地域づくりに取り組む自治会等に対して支援を行うことで、市民活動の活性化を図ります。	検討	補助				<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会運営の負担軽減につながる活動及び活力ある地域づくりに取り組む自治会に対して補助金を交付</li> <li>・市民だよりの配付方法を、各戸へのポスティングに切り替えることで地区役員の負担を軽減し、市民活動の活性化を支援</li> </ul>	★★★★	継続実施
地域のスポーツ振興やスポーツを通じた地域コミュニティの形成等に寄与する総合型地域スポーツクラブの育成を図るため、組織体制の強化に取り組めます。	調査研究					<ul style="list-style-type: none"> <li>・先進事例紹介や講師を招いた研修会を開催</li> <li>・市民だよりで総合型スポーツクラブの広報を実施</li> </ul>	★★☆☆	認知度向上を図る取組や優良事例の調査研究を実施

★ 教育と子育てしやすさの向上

項 目	年次計画					令和7年度末までの実施状況	進捗率	令和8年度以降の取組
	取 組 内 容	5年度	6年度	7年度	8年度			
<b>経済的な子育て支援の強化</b>								
社会経済情勢を注視し、経済的な負担の大きい子育て世帯への支援を行います。また、国が進めるこども・子育て政策の動向を見ながら、新たな支援策を検討します。	調査検討			支援実施を前倒し（7年度～）			★★★★	・こどもの進路チャレンジ応援補助金の拡充(高等学校等受験料を補助対象に追加) ・物価高騰等の社会状況を鑑みながら、修学旅行費用補助や給食食材費上昇分の公費負担等を継続実施。
<b>子育て環境の充実</b>								
育休退園について、今後の保育需要と保育園等の定員枠の空き状況を照らしながら、運用を見直します。	検討	見直し後の運用開始	(保育需要を分析し、運用を検討)			2歳児保護者が9月以前に出生した場合に、他に入園申込者がいないまたは他の申込者よりも保育の優先度が高いときは、継続して在園できるよう運用を緩和	★★★★☆	4月以降に出生した2歳児保護者が育休休業を取得し、卒園までに復職する場合は継続して在園できるよう運用を緩和（令和8年4月から）
子育てに関する不安や心配の軽減を図るため、子育ての困りごとがあるときに利用できるサービスをあらかじめ体験できる仕組みとして、有料子育て支援サービスの無料体験を実施するとともに、子どもの成長に合わせたサービス案内のプッシュ型通知を実施します。	調査		サービス開始			・産後ヘルパーの派遣、産後ケア、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターといった子育て支援サービスの利用を初回は無料で体験できるサービスを実施 ・無料体験については、母子手帳アプリ「はびかり」でプッシュ型通知を実施	★★★★	継続実施
<b>ICTを活用した教育</b>								
タブレット端末を活用し、授業における協働学習や、家庭でも利用できる学習用ソフトウェアの活用を推進します。	調査検討		タブレット端末及び学習用ソフトウェアの更新			・児童生徒のタブレットを更新 ・授業支援ソフトやオンラインドリル教材を更新し活用	★★★★	適宜ソフトを更新し活用を推進
<b>食育の推進</b>								
子どもたちが健康・栄養について認識し、理解を深めるとともに、食への感謝の心や食文化の伝承や環境への関心を高めるため、味覚の授業を実施します。	検討	モデル実施	各校に展開			・市内小学校で味覚の授業を実施 令和6年度：小垣江東小学校、富士松東小学校 令和7年度：小垣江小学校	★★★★	令和8年度：小高原小学校で実施予定
<b>療育支援施設の機能拡充</b>								
特別な支援が必要な子や療育にかかわるすべての人及び機関を支援するため、本市の障害児支援の中核を担う児童発達支援センターを移転整備するとともに、機能を拡充します。	設計		工事	運営開始		・実施設計の実施及び工事及び移転に向けた準備を実施	★★★☆☆	令和8年度中に施設オープン予定（入園は令和9年度予定から）

★ 健康と暮らしやすさの向上

項 目	年次計画					令和7年度末までの実施状況	進捗率	令和8年度以降の取組	
	取 組 内 容	5年度	6年度	7年度	8年度				以降
<b>福祉相談機能の強化</b>									
福祉に関する相談を幅広く受け止めるとともに、福祉相談のワンストップ化や福祉相談機能の強化を図るため、総合相談窓口を設置します。	検討	試行	検証・実施				福祉関係の包括的、総合的な相談を受け付ける福祉総合相談窓口を設置	★★★★	—
<b>介護・医療の充実</b>									
市民病院的病院である刈谷豊田総合病院に対して補助することにより、医療の充実を図ります。	補助						地域医療の確保及び市民が安心安全な医療を享受することができるよう、刈谷豊田総合病院の健全な運営を維持する支援を拡充	★★★★	継続実施
介護サービスの充実を図るため、介護保険事業計画・高齢者福祉計画に掲げる目標に基づき、介護事業所の整備を促進するとともに、市内事業所の職場環境の改善を奨励することで、介護人材の確保を促進します。	・介護施設等整備費補助事業（グループホーム等4か所の整備への補助：～8年度） ・魅力あふれる介護事業所支援事業（介護事業所の表彰：6年度～）						・認知症対応型共同生活介護3か所及び看護小規模多機能型居宅介護1か所の公募を実施し、運営予定事業者2者を決定した。 ・介護事業所が実施する職場環境の改善、業務効率の向上等に関する優れた取組を表彰した。	★★★☆☆	・運営予定事業者が決定した2か所は令和8年に施設整備予定 ・認知症対応型共同生活介護1か所及び看護小規模多機能型居宅介護1か所は、令和8年度に再公募を実施予定
<b>予防医療の充実</b>									
定期的な歯科健診受診の動機づけとなるよう、成人歯科健診の対象年齢を拡充します。	拡充検討	拡充実施					成人歯科健診の対象年齢に18歳を追加	★★★★	SNS等を利用し受診勧奨を実施
健康診査の受診を促し胃がん発生リスクの軽減を図るため、39歳以下健康診査における追加検査に係る費用の支援を拡充します。	拡充検討	拡充実施					・ピロリ菌抗体検査の初回検査費用を無料化 ・39歳以下健康診査におけるオプション検査の受診枠を拡充 ピロリ菌抗体検査受診者 令和7年度:222人	★★★★	検診に関する需要調査を実施
<b>高齢者・障害者世帯の生活支援</b>									
高齢者が、住み慣れた地域で在宅生活を継続していくために、地域住民が支えあう住民参加型の生活サポート体制を構築します。	検討	事務局設置 モデル地区実施		実施地区拡大			高齢者等の生活上の困りごとを解決するため、地域住民が支え合う仕組み（ちよこっとささえあい事業）の活動範囲を市内全域で実施	★★★★	継続実施
すぎな作業所を建て替えるとともに、機能強化を図ることで、障害者の就労支援及び生活支援の拡充を図ります。	工事		運営開始				新しいすぎな作業所の運営開始	★★★★	—

## ★ 基本施策

項 目	年次計画					令和7年度末までの実施状況	進捗率	令和8年度以降の取組
	5年度	6年度	7年度	8年度	以降			
<b>南部地区の住居系市街地拡大の推進</b>								
定住を促進するため、住居系新市街地の創出に向けて関係機関、利害関係者と調整を図るとともに、手法についても検討を進めます。	勉強会の開催				事業化	勉強会の開催や地元調整を実施	☆☆☆	地元機運の醸成や整備手法・整備区域の検討を実施
<b>インフラの整備と維持管理</b>								
スマートICの整備効果を高めるため、スマートIC周辺の道路整備を促進します。	・名古屋岡崎線（要望活動：随時）					・名古屋岡崎線、豊田刈谷線について国や愛知県に対し事業推進に関する要望を実施	★★★★	継続実施
南北地域間を結ぶ交通の円滑化を促し、交通渋滞の緩和等に寄与するバイパス機能を持った道路の整備等を計画的に実施します。	・市道01-4号線（交差点改良工事：～7年度） ・市道01-40号線（橋梁工事（JR協定部）：～7年度）					・市道01-4号線：交差点改良工事を実施（6差路→4差路） ・市道01-40号線：JR工事協定区間の工事完了、橋りょう下部工の施工	★★★★☆	・市道01-4号線：今川町交差点へ流入する右折車線拡幅を実施(令和8年度完了予定) ・市道01-40号線：橋りょう工事実施
慢性的な渋滞対策、道路ネットワークの強化のため、名古屋三河道路の計画の具体化や優先整備区間の路線検討の推進、小垣江安城線の早期整備を国や県に対し要望します。また、小垣江安城線周辺道路を整備します。	・名古屋三河道路・小垣江安城線（要望活動：随時） ・市道3-928号線（道路整備：～6年度）					・名古屋三河道路 国や愛知県に対し計画推進に関する要望を実施 愛知県による都市計画手続き開始 都市計画案を作成するための基本方針(案)及び環境影響評価方法書の縦覧・住民説明会を実施 ・小垣江安城線 愛知県に対し事業推進に関する要望を実施 市道関係分（市道3-928号線他）は整備完了	★★★★☆	・名古屋三河道路 国や愛知県に対し計画推進に関する要望を実施 都市計画（案）の作成 ・小垣江安城線 愛知県に対し事業推進に関する要望を実施 愛知県において令和8年度中の開通を目指し道路整備を推進
<b>ゼロカーボンシティの推進</b>								
市内のCO2排出量を削減し地球温暖化対策を進めるため、公共施設への再生可能エネルギーの導入促進及び市内におけるエネルギーの地産地消の推進とともに、市民・事業者との協働によりゼロカーボンシティに向けた取組を推進します。	・公共施設への太陽光発電設備の導入促進（新電力会社と連携し実施：7年度～） ・住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業（補助） ・事業用脱炭素促進設備導入費補助事業（補助）					・公共施設（すぎな作業所、夢と学びの科学体験館）に太陽光発電設備を導入 ・住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業を実施 令和7年度:682件 ・事業用脱炭素促進設備導入費補助事業を実施 令和7年度:12件	★★★★	・公共施設への太陽光発電設備の導入を検討 ・各種補助制度を継続実施 ・ペロブスカイト太陽電池の実証実験を実施(令和8年度)
<b>防災・減災の推進</b>								
災害時の迅速な情報収集や防災情報の見える化を推進するとともに、自主防災会への支援や防災機器の設置を推進することで、災害に強いまちづくりを促進します。	・防災DX推進事業(クラウド型被災者支援システムの運用：8年度～) ・地区防災対策事業（自主防災会への補助） ・防災情報伝達事業（機器の販売：随時）					・防災ラジオを販売 令和7年度:169台 ・市内23地区の自主防災会が行う防災活動に必要な防災施設や防災資器材などに対し補助金を交付	★★★★☆	・クラウド型被災者支援システムを導入（令和10年1月予定） ・防災ラジオの販売を継続実施 ・自主防災推進会議の開催等により地域防災力の向上を推進
大規模地震への備えとして、水道施設の耐震化等を行うとともに、激甚化する水害への対策として河川改修等を実施します。	・南部配水場施設耐震化事業（新設配水池の築造：～8年度） ・準用河川草野川改修事業（調整池Aの築造：～8年度）					・南部配水場に築造する新設配水池の工事を実施 ・準用河川草野川（調整池A）の護岸工事を実施	★★★★☆	・新設配水池完成に向けて、工事を継続実施 ・調整池Aの築造に向けて、工事を継続実施（完了年度を令和10年度に延長）
<b>防犯・交通安全の確保</b>								
警察等と連携した講話や講習会、キャンペーンの実施等により、市民一人ひとりの防犯及び交通安全意識の向上を図ります。	・防犯推進事業（地域安全パトロール隊への補助等） ・交通安全啓発事業（交通安全教室の拡充：6年度～）					・交通、防犯の各運動期間を中心に、関係機関等と啓発活動を実施 ・自転車用ヘルメットや防犯用具等の購入費補助を実施 自転車用ヘルメット 令和7年度:1,141件 防犯用具等 令和7年度: 473件 家庭用防犯カメラ等 令和7年度: 193件	★★★★	・各種補助制度を継続実施
<b>デジタル化とスマートシティの推進</b>								
市民や事業者が市役所に出向かず手続きができるよう、計画的に行政手続きのオンライン化を推進します。	検討	オンライン化の推進（重点手続38件の完了：～7年度）				制度変更等に伴いオンライン化を見送った手続を除き、オンライン化を実施	★★★★☆	・重点手続1件のオンライン化を実施 ・重点手続以外の手続は、オンライン化の検討を行う ・申請フォームの改善やオンライン手続の周知により利用率向上を図る
地域課題の解決を図り、持続可能なまちづくりを目指すため、民間企業等との協働のもと、ICT等の新技術や各種データを活用したスマートシティの取組を推進します。	実証実験の実施					行政課題や社会課題に対する解決となりえる取組を、民間企業等との協働により実施 令和7年度実証実験 フィールド提供型:AIカメラによるスポーツ配信、ドローンを活用した有害鳥対策 課題解決型:働く世代の睡眠習慣改善、共感型まちづくり広告プロジェクト など	★★★★	継続実施
<b>スマート農業推進と有機農業の実証</b>								
農作業の省力化や農産物の生産品質の向上のため、AIやIoT等を活用した機器の導入支援を行います。また、水稻の有機栽培の実証実験を行い、得られたデータの公表と課題の整理を行います。	・スマート農業総合推進事業（スマート農業機器の導入支援実施） ・有機農業実証実験事業（実証実験の実施：～8年度）					・スマート農業機器の導入支援を実施 導入実績 農業散布用ドローン、自動運転機能を有したトラクター など ・有機農業実証実験を実施 実証の成果を農業関係者に情報提供	★★★★	・スマート農業機器の導入支援を継続実施 ・農業関係者に有益な情報提供につながる取組を実施