

## 来年度の取組みについて

構想の実現に向けた取組は、優先的に取り組む事業を決定した後、事業計画の策定や事業者の選定など一定の期間が必要となる。(ミササガのP-PFIの取組みでは3年間)

その間においても、今後実施する取組を推進させるような事業や今できるソフト事業を実施することで、「にぎわい」を創出するなど公園の魅力の向上を図っていく。

その取組みについては、5つの公園すべてで実施することを目指す。また、事業を実施する際には、規制緩和により事業者が実施費用をより集めやすくするような環境づくりを行うなどにより、継続して事業を実施できるよう目指していく。

## 【洲原公園】

## ① デイキャンプ場他の樹木間伐調査

## (1) 目的

温水プールの裏側からキャンプ場付近及び南側遊歩道沿いの鬱蒼としている樹木を間伐することで、暗く重たい印象や圧迫感が改善され、公園利用者が洲原公園の景観の魅力を見出すとともに、バーベキューエリアをはじめ公園施設のイメージを向上することで、民間事業者の参入意欲を高める。

## (2) 概要

## &lt;現状調査&gt;

間伐するにあたって、現状を把握し、適正な間伐対象を検討する必要があるため、まず令和6年度は樹木調査を実施し、間伐樹木を選抜する。

また、以下の項目を調査して、対象エリアの樹木をナンバリング、間伐予定樹木マーキングを実施し、リスト化及びマップ化を行うことで、今後の樹木管理にも活用していく。

## 調査項目


- ・ 樹種 (クロマツ・ソメイヨシノなど樹木の種類)
- ・ 樹高 (樹木の高さ)
- ・ 目通り (幹の太さ)
- ・ 樹勢 (樹木の生長具合)
- ・ 被圧劣勢 (他の樹木との共生具合)

## (3) 場所

右図 (調査区域 I・II)

## (4) 時期

調査時期は盛夏・落葉期をのぞいた時期が望ましいため、5～7月頃実施。



<予算なしで実施していくもの>

## ② 愛知教育大学とのイベント実施

愛知教育大学が取り組んでいる「未来共創プラン」によるイベントを洲原公園で実施することで、愛知教育大学と継続的な協力関係を構築し、学びの森エリアなどの利活用につなげていく。

## ③ 指定管理者による BBQ 施設での物販販売

指定管理者が主事業として、利用者からの要望が多かったバーベキュー食材や網や炭などの物品を販売することで、キャンプフィールドエリアの充実を図る。

## 【岩ヶ池公園】

### ① フォレストアドベンチャーモバイルの実施

#### (1) 目的

今後の森と水の冒険エリアの利活用に向けて、構想に沿ったイベントを実施することで、市民の需要や連携企業の意向を把握するとともに賑わいの創出を図る。

#### (2) 概要

＜フォレストアドベンチャーモバイル＞

自然の立木をそのまま利用して、空中散歩や空中遊泳が楽しめるフランス生まれのアウトドアパークであるフォレストアドベンチャーの簡易版。


フォレストアドベンチャーと同様の専用ハーネスを着用し地上2メートルに設置されたアクティビティを渡る移動式のアスレチック施設で、身長110cm以上であればどなたでも体験することが可能。

- ・利用定員 1人10分程度で1日300人程度
- ・利用料金 1,000円/1回



#### (3) 場所

オアシスステージ



#### (4) 時期

4月頃の1か月間（他のイベントと被らないようにハイウェイオアシスと調整）

#### (5) 今後

株式会社ハイウェイオアシスが指定管理の自主事業として、極力予算をかけずに継続的に実施していくことを目指す。

【総合運動公園】

① スケートボードパークイベントの実施

(1) 目的

今後の+ (プラス) スポーツエリアの利活用に向けて、構想に沿ったイベントを実施することで、市民の需要や連携企業の意向を把握するとともに賑わいの創出を図る。

(2) 概要

<仮設パーク設置>

規 模	660㎡ (22m×30m) バンクやレール等を10か所程度配置
安 全 対 策	パーク外にボードが出ていかないように周囲にフェンスを設置
時 間	10:00~20:00 (指定管理者であるエリアワンが施錠)
運 営	既存の公園管理事務所に受付を設置

<イベントの実施>

子供用のボードやレンタル品を用意して、初心者や親子などの体験教室の実施や、プロボーダーを招待してデモンストレーションを行ってもらうようなイベントを実施することで、スケートボードの魅力を身近に感じてもらう。




(3) 場所

第1駐車場の南側 (駐車場約50台分)



受付 (公園管理事務所)

スケートボードパーク



<パークイメージ>

(4) 時期

令和6年6月からウィングアリーナがアジア大会に備えて改修に入るため、気候が良い9・10・11月頃に2か月間実施。

(5) 今後

継続して事業を実施していけるように、物品販売や協賛を募る等、収入を増やす工夫を考えて、極力予算を抑える手法を検討していく。

【亀城公園】

① 土塁や城池周辺の樹木間伐調査

(1) 目的

土塁全体や城池周り等の鬱蒼としている樹木を間伐することで、暗く重たい印象や圧迫感が改善され、公園利用者が亀城公園の景観の魅力を再発見するとともに、今後の利活用のイメージがしやすくなり、民間事業者の参入意欲を高める。

(2) 概要

洲原公園と同様

(3) 場所

右図（調査区域Ⅰ・Ⅱ）

(4) 時期

洲原公園と同様



② イベントボックスの実施

(1) 目的

公園の来訪数を増やすこと、市民や事業者等のニーズ把握、公園づくりに取り組んでいくプレイヤー探しを行うことで亀城公園の再整備に向けた機運の醸成を図る。

(2) 概要

亀城公園の芝生広場に、お試しで出店できる仮設コンテナを設置し、飲食の提供、雑貨販売、マーケット等を開催（※地区を巻き込んだ催物を開催）

(3) 場所

右図



(4) 時期等

4月～5月	プロポーザルによる業者選定
6月～8月	仮設店舗設置準備
9月	オープン
10月～2月	一般公募出店者による出店
3月	仮設店舗撤去



【フローラルガーデンよさみ】

① 【刈谷市制75周年】よさみフラワーショーの実施（令和7年度）

(1) 目的

ガーデンエリアや花の丘エリアの構想を実現するため、構想に沿ったイベントを実施することで、市民の需要や連携企業の意向を把握するとともに賑わいの創出を図る。

(2) 概要

フローラルガーデンよさみの特色を最大限にいかしつつ、他の公園との差別化を図るため、花と緑にこだわったイベントを実施する。

＜よさみフラワーショー イベントマップ（案）＞



- ①花と緑のマーケット
  - ・草花やバラの植物だけでなく、アンティーク雑貨等、こだわりの品を扱うショップの出店
- ②イングリッシュガーデン等のパワーアップ
  - ・イングリッシュガーデンと藤棚の植栽のブラッシュアップ
  - ・イングリッシュガーデンの造り方や維持管理等にまつわるセミナー開催（※②プラザ内教室にて）
- ③エコなコンテナガーデンコンテスト
  - ・身近な廃材等を再利用してつくるお洒落なコンテナガーデンコンテスト
- ④主催者展示ガーデン
  - ・陶管を利用したフラワーオブジェを園内花壇各所に設置
- ⑤ボランティアサミット
  - ・県内の各園芸ボランティア団体の活性化を目的とした交流・活動報告会
- ⑥ガーデンセミナー
  - ・著名なガーデナーや園芸家による講演会
- ⑦スモールガーデンの展示会
  - ・市内、県内を中心とした園芸に携わる企業による小規模ガーデンの展示、PR
- ⑧ミササガパークとの連携や園内オブジェ
  - ・ミササガパークとの連携を図るため、共通サインの作成・周辺の街歩きMAPの作成・市民とのDITによるイベント用品の作成等実施

(3) 時期

ミササガパークとの連携を図るため、ミササガパークで計画を進めている刈谷市制75周年事業（アイススケート等を検討中）と合わせて、よさみフラワーショーも75周年事業として令和7年4月に実施する。

(4) 今後

継続して事業を実施していけるように、物品販売や協賛を募る等、収入を増やす工夫を考えて、極力予算を抑えながら、ミササガパークと連携した実施を目指す。

＜イベントイメージ＞

① 花と緑のマーケット




③ ガーデンコンテスト



④ 主催者展示ガーデン



⑦ スモールガーデン展示



⑧ ミササガパークとの連携（街歩きMAP・共通サイン・DIT）

